

亞瑟環境清潔

# 多場域耗材 AI 預測補貨與 供應鏈協同配送升級計畫

## 期中查核 — 功能展示報告

計畫期程：民國 115 年 5 月 7 日 — 116 年 1 月 7 日

報告日期：民國 115 年 8 月 22 日

本報告展示計畫書承諾之五大 AI 模組與供應商協作功能之實作現況。

本報告截圖取自開發驗證環境；畫面中之數量與指標數值為功能展示用之情境資料，非營運實績。

# 五大模組實作現況

| 計畫書承諾模組   | 系統實作內容                       | 狀態  |
|-----------|------------------------------|-----|
| AI 耗材需求預測 | 獨立預測引擎；中位數穩健集成、WAPE 準確率、假日因子 | 已實作 |
| 異常預警      | 六類營運預警自動偵測、分級、附建議處理方向        | 已實作 |
| AI 補貨建議   | 月草稿自動產建議量，人工確認後同步供應商         | 已實作 |
| 供應鏈協同配送管理 | 同區需求自動併車、排定停靠順序、急件優先         | 已實作 |
| 營運管理儀表板   | 六項 KPI 追蹤機制內建，數值持續統計中        | 已實作 |

## 供應商 AI 協作功能（計畫書承諾 35 家可使用）

- 需求預測查詢 已實作
- 補貨建議接收 已實作
- 異常通知回應 已實作
- 協同配送資訊 已實作
- 供貨進度回填 改為系統自動推導

# 目錄

|     |         |                        |     |
|-----|---------|------------------------|-----|
| 第一章 | 系統入門    | 登入、首頁看什麼               | 2 頁 |
| 第二章 | 基本資料建立  | 新增場域、建合約掛場域、角色與權限、人員   | 8 頁 |
| 第三章 | AI 需求預測 | 三個預測因子、看預測、三層分類的意義     | 5 頁 |
| 第四章 | 每月訂貨流程  | 產草稿 → 各站填量 → 送出 → 總部覆核 | 5 頁 |
| 第五章 | 營運異常預警  | 六種異常類型自動偵測與建議處理        | 2 頁 |
| 第六章 | 供應鏈協同配送 | 同區併車、收貨驗收、供應商自助端       | 5 頁 |
| 第七章 | 營運指標    | 六項 KPI 追蹤機制            | 1 頁 |

圖片閱讀方式：紅色圓圈編號標在畫面上要點的位置，對應的紅字說明就在同一頁；編號順序即為操作順序。畫面右下角標「展示情境資料」者，數值為功能展示用，非營運實績。

# 第一章 系統入門

誰都會用到的兩頁：怎麼進去、進去看什麼

---

## 這一章要說什麼

系統是網頁版，用瀏覽器開就好，不用安裝。登入後的首頁會依你的角色顯示「今天該做的事」，不必自己去各個選單翻。

## 一句話帶過的設計原則

能自動帶的就不要人填、能算出來的就不要人查。整套系統的畫面都照這個原則做，所以你會看到很多欄位是預先填好的，只要改要改的那幾筆。

## 步驟 01 —— 登入系統



亞瑟業務管理系統

### 派工管理 · 一站式作業

派工、合約、人資、簽核、報表全部整合。  
一個帳號處理日常作業流程。

© 2026 亞瑟業務管理系統

### 歡迎回來

請輸入企業編號與員工帳號登入。

企業編號

1  ① 企業編號（會記住，下次免打）

帳號

2  ② 員工帳號

密碼

[忘記密碼？](#)

3  ③ 密碼（忘記可自助重設）

☒ 記住企業編號

4  ④ 按登入

## 步驟 02 —— 首頁：今天要做什麼一眼看完

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

左側「耗材補貨」是本次計畫的主模組

系統設定

午安，管理員

2026年 8月 21日 星期五

總部營運儀表板 更新於 12:57

今日派工  
0 件  
今日排程

我的待簽核  
0 件  
等待我處理

即將到期合約  
10 份  
未來 30 天

有效公告  
2 則  
目前發布中

耗材待處理  
19 件  
依授權範圍

總部營運儀表板：派工、待簽核、到期合約、

常用工作：點一下直接進該模組

人員與排班 →

派工與服務 →

耗材補貨 →

報表與分析 →

系統設定 →

亞瑟小幫手 只提供建議

你今天想先處理什麼？

我會依你目前看得到的資料，整理今天最需要注意的工作；正式送出仍由你決定。

幫我整理今天工作

耗材補貨待辦 19 件待處理

待場域回填 0  
草稿/回填中的訂單

待收貨驗收 10  
到貨配送單填實到量,系統自動入庫

待總部覆核/發單 2  
覆核各站量 → 前往調度檯發單

待複核異常 7  
數量/到貨異常複核

耗材補貨待辦：待回填／待收貨／待覆核／待複核異常



管理員 請假 近期請假

A · ZZ驗證資料庫序列修復 (測完作廢) · 2026-09-01 → 2026-09-01

查看請假 →

最新公告 2

全部 →

福利委員會成立了

12/18



## 第二章 基本資料建立

AI 預測要有東西可算，得先有場域、合約、人與權限

### 為什麼要先講這一章

AI 預測不是打開就有數字。它要知道「哪一站」「用哪些品項」「每個月大概多少」，才算得出下個月該叫多少。這些都是這一章要建立的基本資料。

### 建立順序

建場域 → 建合約 → 把場域掛到合約 → 指定現場主管 → 設定站×品項月需求 → 產草稿 → 看得到預測

### 目前實測狀況

175 個場域中有 11 個已掛合約。未掛合約的場域，AI 預測、合約預算、耗材費用這些以合約為單位的功能都會是空的——這不是程式問題，是主檔資料還沒歸戶。

## 步驟 10 —— 新增場域（一）：場域主檔在哪裡

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / 主檔設定 / 場域主檔(站點基本資料)

### 場域主檔(站點基本檔案)

搜尋站名/站碼

批次匯入

+ 新增場域

(本頁只維護站點本身:建站/現場主管/功能/層級/地址。場域屬哪個合約)

② 用站名或站碼搜尋

③ 多站可用 Excel 批次匯入

① 按「新增場域」

④ 依合約狀態篩選：尚未掛約 / 無合約 / 快到期沒續約

| <input type="checkbox"/> | 站碼         | 站點     | 層級 | 層主站 | 場域功能          | 現場主管<br>(登入帳號) | 審查人     | 外部因子     | 合約               | 操作                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------|--------|----|-----|---------------|----------------|---------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | HSR-YL     | 高鐵雲林站  | 主站 | —   | 庫存型           | yimgr          | testmgr | 假日+天氣+運量 | 2024~2027v2高鐵雲林站 |       |
| <input type="checkbox"/> | ST-ENG-001 | 生活館    | 主站 | —   | 庫存型<br>兼倉·可調貨 | 未指定            | —       | 未啟用      | 尚未掛約             |       |
| <input type="checkbox"/> | ST-GNS-001 | 左營檢修基地 | 主站 | —   | 庫存型           | 未指定            | —       | 未啟用      | 尚未掛約             |   |
| <input type="checkbox"/> | ST-GNS-002 | 國訓中心   | 主站 | —   | 庫存型           | 未指定            | —       | 未啟用      | 尚未掛約             |   |
| <input type="checkbox"/> | ST-GNS-003 | 高鐵左營站  | 主站 | —   | 庫存型           | 未指定            | —       | 未啟用      | 尚未掛約             |   |



## 步驟 11 —— 新增場域（二）：只有站名是必填

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 /

場域主檔(站點基

(本頁只維護站點本

合約狀態：全部

站  
碼

HSR-  
YL

ST-  
ENG-  
001

ST-  
GNS-  
001

ST-  
GNS-  
002

ST-  
GNS-  
003

新增場域

站點名稱

例:南港機廠

站碼

① 站點名稱（必填）

② 站碼留空會自動產生

層級

主站(MAIN)

目前主約(唯讀)

③ 新站先獨立;建好後至「合約中心→場域」關聯  
一場域一合約

場域功能(決定收貨後能不能入庫) ②

庫存型(入庫/領用/盤點)

現場主管(登入帳號) ②

④ 請指定現場主管(二-補14)

審查人(選填) ②

留空=不經審查,直達總部

場域類型(供預測協變數)

辦公大樓 / 賣場 / 車站 / 醫院...

區域

北區 / 中區 / 南區

地址

③ 合約不在這裡設 —— 新站先獨立，之後到合約中心掛

④ 現場主管：決定誰能填這一站的量

> 智慧預測加強(選用) — 讓建議量參考假日/人流/天氣;不開=純近期基準

啟用安全庫存管理 ②

關

啟用庫存餘量校正 ②

關

採購限制(禁買)= 建站後於「編輯」設定(掛模板/自加禁買品)。

備註

合約

操作

2024~2027v2高鐵雲林站

尚未掛約

未掛約

尚未掛約

尚未掛約

## 步驟 20 —— 合約中心：耗材補貨線的設定入口

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / 主檔設定 / 合約中心

合約總數 606 份  
未掛場域 603 份  
快到期(30 天內) 5 份

① 合約由舊 ERP 建立，這裡只設定它的耗材補貨線

② 未掛場域的合約數 —— 這 ③ 按「掛場域」把場域歸到這份合約

④ 「詳細設定」設定耗材費用預算

合約由舊 ERP 建立;本頁只設定其耗材補貨線(場域、預算)。預設只列選在有效期內的合約。要查舊約請切「全部」。

狀態:有效 全部 有效 已到期 未掛場域

| 合約代碼          | 合約名稱                       | 期間(起~迄)                 | 負責人   | 場域數   | 月) ①       | 操作       |
|---------------|----------------------------|-------------------------|-------|-------|------------|----------|
| BM20250818-01 | 114.8大學環淨病媒蚊消毒工程 非現行約      | 2025-08-21 ~ 0001-01-01 | 已到期 B | 3 掛場域 | \$2,220/月  | 4 詳細設定 → |
| AF20250730-01 | 114年-115年-上海銀行(前金分行)環境清潔合約 | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 | 快到期 A | 掛場域   | \$400/月    | 詳細設定 →   |
| AF20250717-01 | 114年-115年華南永昌民權清潔服務合約      | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 | 快到期 A | 掛場域   | \$250/月    | 詳細設定 →   |
| AF20250821-02 | 114年9月三嘉開發清潔維護合約-1 非現行約    | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 | 快到期 A | 掛場域   | \$600/月    | 詳細設定 →   |
| BF20250728-01 | 114年安泰醫院清潔維護-測試            | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 | 快到期 B | 掛場域   | \$13,600/月 | 詳細設定 →   |
| AF20250717-02 | 114年時尚假期醫美診所清潔合約 非現行約      | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 | 快到期 A | 掛場域   | \$1,500/月  | 詳細設定 →   |
| CF20250721-02 | 114年競陽清潔科技(股)公司清潔合約        | 2025-09-01 ~ 2026-08-31 | 快到期 C | 掛場域   | \$1,650/月  | 詳細設定 →   |
| AF20260122-04 | 115年台中日東廠區清潔維護v1 非現行約      | 2026-03-01 ~ 0001-01-01 | 已到期 A | 掛場域   | \$500/月    | 詳細設定 →   |
| BF20251105-01 | 115年環球數位3D影城清潔維護合約         | 2026-01-01 ~ 2026-08-   | 快到期 B | 掛場域   | \$4,898/月  | 詳細設定 →   |

## 步驟 21 —— 把場域掛到合約

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

### 掛上場域 — 114年-115年-上海銀行(前金分行)環境清潔合約

1

i

一個場域可以同時掛多份合約，也可以先掛好明年的。

掛在別的合約底下的場域也能掛進來，兩邊會並存，不會把原本那份踢掉。要讓某個場域退出合約，請到場域主檔的掛約面板「提前結束」。

1

一個場域可以同時掛多份合約，也可以先掛好明年的

還沒掛約的 本合約已掛 0 站，可掛 175 站

☐ 站碼

2 用站名或站碼搜尋

3 打開只看還沒掛約的

☐ ST-ENG-001

生活館

兼倉

尚未掛約

☐ ST-GNS-001

左營檢修基地

庫存

尚未掛約

☐ ST-GNS-002

國訓中心

庫存

尚未掛約

☐ ST-GNS-003

高鐵左營站

庫存

尚未掛約

☐ ST-GNS-004

高鐵嘉義站

庫存

尚未掛約

☐ ST-GNS-005

高鐵台南站

庫存

尚未掛約

☐ ST-GNS-006

南區行政大樓燕巢

庫存

尚未掛約

☐ ST-GNS-007

南區行政大樓左營

庫存

尚未掛約

☐ ST-GNS-008

南區行政大樓太保

庫存

尚未掛約

☐ ST-GNS-009

左營車站美食街

小站

尚未掛約

4 生效日留空=跟著合約；設為主約決定記帳歸哪份

生效日 ?:

留空=跟著合約...

設為主約 ?:

否

1

2

3

4

5

...

18

>

10 條/頁

▼

合約代碼 / 名稱

材料費用預算(每月) ①

操作

\$2,220/月

詳細設定 →

\$400/月

詳細設定 →

\$250/月

詳細設定 →

\$600/月

詳細設定 →

\$13,600/月

詳細設定 →

\$1,500/月

詳細設定 →

\$1,650/月

詳細設定 →

\$500/月

詳細設定 →

\$4,898/月

詳細設定 →

## 步驟 30 —— 角色：決定「能做什麼」

亞瑟業務管理系統



管理員 ▾

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 授權中心 / 角色管理

1

1 角色決定「能做什麼」，資料範圍決定「對哪些資料」。這頁只管前者，範圍在「人員指派」設。

1 角色管能做什麼，資料範圍管對哪些資料 —— 兩件事分開設

2

系統範本 (10)

系統管理員 5 人使用中

稽核 4 人使用中

採購員 5 人使用中

財務 4 人使用中

主數據管理員 4 人使用中

主管 6 人使用中 職責提醒

審核員 1 人使用中

場域主管 2 人使用中

供貨商 1 人使用中

倉管 5 人使用中

2 10 個系統範本，涵蓋採購、財務、倉管、場域主管、供貨商

3 每個角色標了現在有幾個人在用 同角色來看它包含哪些功能

4 需要範本以外的組合才「新增角色」

自訂角色 (11)

轉入角色 1 (13 人) 13 人使用中

轉入角色 2 (6 人) 6 人使用中

轉入角色 3 (5 人) 5 人使用中



## 步驟 31 —— 角色內容用白話分組，不是一堆代碼

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 授權中心 / 角色管理

角色決定「能做什麼」，資料範圍決定「對哪些資料」。這頁只管前者，範圍在「人員指派」設。

角色清單

+ 新增角色

系統範本 (10)

系統管理員 5 人使用中

稽核 4 人使用中

採購員 5 人使用中

財務 4 人使用中

主數據管理員 4 人使用中

主管 6 人使用中 職責提醒

審核員 1 人使用中

場域主管 12 人使用中

供應商 1 人使用中

倉管 5 人使用中

自訂角色 (11)

轉入角色 1 (13 人) 13 人使用中

轉入角色 2 (6 人) 6 人使用中

轉入角色 3 (5 人) 5 人使用中

角色：場域主管

複製一份來改

這是系統範本，不能直接改  
範本是所有角色的共同基準。要調整請按右上角「複製一份來改」，改複本不影響別人。

系統範本鎖住不能改 —— 要調整按「複製一份來改」，不影響別人 整組

主檔維護 0/6：這個角色不能改品項、供應商、場域

訂貨流程 2/10：只開了該開的兩項

採購限制設定  
場域品項需求

訂貨流程 2/10 從產草稿、回填、審查到發單收貨 整組

產生月訂貨草稿  
場域回填 只能看

場域主管只有「場域回填」—— 填自己站的量

## 步驟 32 —— 人員指派：決定「對哪些資料」

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 授權中心 / 人員指派

1 一筆授權＝一個人＋一個角色（能做什麼）＋一個資料範圍（對哪些資料）。同一個人可以有多筆，權限是相加的。

2 一筆授權＝一個人＋一個角色＋一個資料範圍；同一人可以有許多筆，權限相加

3 + 新增授權

2 可以「以人查」也可以「以場域查」

3 按「新增授權」指派

120199706 (120199706) 1 筆生效中

角色

轉入角色 2 (6 人) 由舊資料轉入

4 看得到的資料  
只給功能，資料範圍看他的其他授權

期間

即刻起・永久

狀態

生效中

調整

收回

121346997 (121346997) 1 筆生效中

角色

轉入角色 5 (3 人) 由舊資料轉入

看得到的資料  
只給功能，資料範圍看他的其他授權

期間

即刻起・永久

狀態

生效中

調整

收回

121841472 (121841472) 1 筆生效中

角色

轉入角色 1 (13 人) 由舊資料轉入

看得到的資料  
只給功能，資料範圍看他的其他授權

期間

即刻起・永久

狀態

生效中

調整

收回

124743007 (124743007) 1 筆生效中

角色

轉入角色 1 (13 人) 由舊資料轉入

看得到的資料  
只給功能，資料範圍看他的其他授權

期間

即刻起・永久

狀態

生效中

調整

收回



## 步驟 33 —— 人員主檔：1489 位員工（本頁個資已遮蔽）

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 人力資源管理 / 員工基本資料管理

員工基本資料管理 共 1489 人

範圍說明

含離職：

搜尋 工號 / 姓名 / 身分證 / 手機

轉存 CSV

+ 新增員工

① 目前 1489 人

② 用工號 / 姓名 / 身分證 / 手機搜尋

③ 可轉存 CSV

④ 新增員工

鄭長安

男 · 74 歲

0939-986348

個資已遮蔽

在職

吳中立

男 · 71 歲

0958-888529

個資已遮蔽

在職

劉榮侯

男 · 71 歲

0932-212424

個資已遮蔽

在職

A · A104704840

在職

黃健民

男 · 71 歲

0952-731178

個資已遮蔽

在職

A · A110176594

在職

陳文筆

男 · 70 歲

0939-205429

個資已遮蔽

在職

A · A120077731

在職

王震宇

男 · 65 歲

0966-131022

個資已遮蔽

在職

A · A120448285

在職

張烜瑞

男 · 62 歲

0906-848739

個資已遮蔽

在職

A · A120545118

在職

林品滄

男 · 51 歲

0916-309350

個資已遮蔽

在職

A · A121969872

在職

許鎧鏞

男 · 62 歲

0970-035739

個資已遮蔽

在職

A · A122077971

在職

陳鈞鈞

男 · 62 歲

A · A122489211

在職

李宇維

男 · 51 歲

A · A122630727

在職

張士堅

男 · 62 歲

姓名與聯絡方式已遮蔽

## 第三章 AI 需求預測

對應計畫書步驟 2「AI 需求預測：從經驗叫貨轉為資料推估」

### 這一章在解決什麼問題

過去每個月要叫多少，靠現場主管的經驗。人換了、季節變了，量就不準。系統改成看該站該品項過去的實際叫貨紀錄推估，再依假日多寡微調。

### 計畫書怎麼寫的

「導入 AI 需求預測模型，依據歷史耗用資料、場域特性與季節因素，推估各場域次月耗材需求量，供現場主管參考調整，降低人為經驗誤差。」

### 系統做到什麼 —— 也做到了「不知道就說不知道」

系統會把每個品項分成三種狀況，畫面上分得出來：

- 常態（每個月都有叫）→ 直接給建議量
- 混合（不是每個月都叫）→ 給建議量，但標「低信心」提醒現場多看一眼
- 非定期／從沒叫過 → 不硬給數字，明說「請人工填量」

### 為什麼這件事重要

資料不足時硬給一個數字，比不給更糟 —— 現場會照著叫，錯了還不知道錯在哪。系統寧可誠實說「這個我沒把握」。

## 步驟 44 —— 智慧預測加強：假日／人流／天氣三個因子（選用）

亞瑟業務管理系統

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 /

場域主檔(站點基

(本頁只維護站點基

合約狀態：全部

站  
碼

HSR-  
YL

ST-  
ENG-  
001

ST-  
GNS-  
001

ST-  
GNS-  
002

ST-  
GNS-  
003

庫存型(入庫/領用/盤點)

請指定現場主管(二-補14)

審查人(選填) ②

場域類型(供預測協變數)

留空=不經審查,直達總部

辦公大樓 / 賣場 / 車站 / 醫院...

區域

北區 / 中區 / 南區

地址

1 智慧預測加強(選用) — 讓建議量參考假日/人流/天氣;不開=純近期基準

① 點這一行展開（不開＝只看近期水位）

2 關 假日因子 連假多寡自動微調建議量(政府行事曆,免設定)

② 假日因子：連假多寡自動微調建議量，不用設定

3 關 人流因子 人流權重回測中,現階段不影響預測 先綁這站靠哪一站(供日後啟用):

高鐵

搜尋站名

(沒綁也不會出錯,只是少這項參考)

4 關 天氣因子 天氣權重回測中,現階段不影響預測 先選這站所在縣市(供日後啟用):

選縣市

(氣象資料開通前暫不生效)

啟用安全庫存管理 ②

啟用庫存餘量校正 ②

關

關

採購限制(禁買)=建站後於「編輯」設定(掛模板/自加禁買品)。

備 ③ 人流因子：綁一個高鐵站當參考

④ 天氣因子：選場域所在縣市

取消

新增

展示情境資料

## 步驟 40 —— AI 預測參考：先選一份合約

亞瑟業務管理系統



管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ② 每月訂貨 / 1. AI 預測參考

預測看板 總部視角

選擇合約

合約級

場域級

月份

9

(下月 9)

匯出 CSV

請先選擇合約(左上「選擇合約」),再看合約級/場域級預測建議量。

① 按「選擇合約」——預測是以合約為單位看的

② 合約級看總量、場域級看每一站

③ 月份預設就是下個月

展示情境資料

## 步驟 41 —— 打關鍵字找合約（輸入「日月光」就到）

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁

預測

選擇合約

1 日月光

在約中 已到期 全部 共 1 個合約

① 合約名稱、代碼、業主都可以搜

114年日月光一園區清潔(3年)

AF20250529-01

業主

A

期間

2025-07-01 ~ 2028-06-30

品項

2 4

狀態

在約中

< 1 >

② 這欄是已設定的耗材品項數;顯示 0 代表這份合約還沒設定耗材

展示情境資料



## 步驟 42 —— 預測結果：每一站、每個品項各自算

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ② 每月訂貨 / 1. AI 預測參考

預測看板 總部視角

114年日月光一園區清潔(3年)

合約級

場域級

月份 9

(下月 9)

匯出 CSV

1



已產草稿(定版)

以下為 15 號系統產出的需求草稿快照,與合約級 tab / 現場主管回填頁同一份數字(值/來源/冷啟動一致)。

2

預測場域數

站級建議總量

8 站

1,402

② 這份合約底下有 8 個場域

③ 系統建議量

搜尋品項名 / 碼 / 站名



| 站碼         | 站名      | 品項       | 單位 | 近期基準 | 因子% | 3 系統建議量 | 4 來源    |
|------------|---------|----------|----|------|-----|---------|---------|
| ST-GTC-004 | 公西靶場    | 本色(透)垃圾袋 | 箱  | 41   | —   | 41      | 真實歷史    |
| ST-GTC-004 | 公西靶場    | 黑色垃圾袋    | 袋  | 58   | —   | 58      | 真實歷史    |
| ST-KHN-007 | 勝鈺科技    | 本色(透)垃圾袋 | 箱  | 27   | —   | 27      | 真實歷史    |
| ST-KHN-007 | 勝鈺科技    | 紅色垃圾袋    | 袋  | 35   | —   | 35      | 真實歷史    |
| ST-KHN-007 | 勝鈺科技    | 綠色垃圾袋    | 袋  | 0    | —   | — 請人工填量 | 非定期(手動) |
| ST-KHN-007 | 勝鈺科技    | 黑色垃圾袋    | 袋  | 62   | —   | 62      | 真實歷史    |
| ST-KHN-005 | 日月光K13B | 本色(透)垃圾袋 | 箱  | 61   | —   | 61      | 真實歷史    |
| ST-KHN-005 | 日月光K13B | 紅色垃圾袋    | 袋  | 63   | —   | 63      | 真實歷史    |
| ST-KHN-005 | 日月光K13B | 綠色垃圾袋    | 袋  | 0    | —   | — 請人工填量 | 非定期(手動) |
| ST-KHN-005 | 日月光K13B | 黑色垃圾袋    | 袋  | 120  | —   | 120     | 真實歷史    |

展示情境資料

## 步驟 43 —— 現場填量：系統誠實說出「這個數字有多少把握」

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ② 每月訂貨 / 2. 本月叫貨(各站填量)

場域回填 總部代填 零金額 樺塑

樺塑 2026-09

本月回填 25 號截止 · 全程零金額(金額是採購階段的事)  
要/不要都要明確送出:留空 ≠ 不叫貨(未送出=待催辦);量定一次——送出後鎖定,要改走總部退回或緊急追加。

此單被退回 — 退回原因:展示重置:回到回填中

搜尋品項名 / 碼

+ 加品項

| 准用品項                | 單位 | 近期基準 | AI 系統建議量      | 本月要多少 | 供應商(現場偏好) |
|---------------------|----|------|---------------|-------|-----------|
| 黑色垃圾袋 [C01A-001]    | 袋  | 80   | 80 真實歷史       | 80    | —         |
| 紅色垃圾袋 [C01A-002]    | 袋  | 41   | 41 真實歷史       | 41    | —         |
| 本色(透)垃圾袋 [C01A-003] | 箱  | 34   | 34 真實歷史 低信心   | 34    | —         |
| 綠色垃圾袋 [C01A-005]    | 袋  | 0    | 請人工填量 非定期(手動) | 0     | —         |

共 4 筆 < 1 > 10 條/頁

送出回填

緊急追加

① 常態品項：每個月都有叫 → 直接給建議量

④ 建議量已自動帶入，現場只要改要改的那幾筆

② 混合品項：不是每個月都叫 → 給建議量但標「低信心」

③ 非定期品項：不進月草稿 → 不硬給數字，請人工填

展示情境資料

## 第四章 每月訂貨流程

對應計畫書步驟 4「補貨決策：系統建議、現場確認、總部覆核」

### 一個月的節奏

每月 15 號系統自動產下個月的需求草稿 → 各站現場主管陸續填量、送出 → 25 號結單，還沒送的系統會掛催辦（不會自動替你決定要或不要） → 總部覆核 → 調度檯決定跟誰買、從哪出貨 → 配送 → 收貨驗收

### 兩個刻意的設計

「量定一次」：送出後該月的量就鎖定，要改得走總部退回或另開緊急追加。這是為了讓數字有一個明確的定案點，不會一路改到出貨。

「未確認不等於不叫貨」：25 號到了還沒送出的站，系統不會自動採用建議值、也不會當成不叫貨，而是掛異常催該站主管確認。系統不替現場做決定。

### 各站互不影響

每個場域各自一張單。某一站送出並不會影響同合約其他站 —— 他們仍可繼續填到 25 號。

## 步驟 50 —— 訂貨總控：每個月從這裡開始

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / 訂貨總控(每月從這裡開始)

待辦卡以緊迫程度上色(橙=待處理/綠=已清)、異常卡為警示色(紅)。

1

本月節奏 (2026-09 下月草稿)

2

月節奏設定

補產草稿

手動結單

KPI 校準

草稿已產 10 張(排程每月 15 號產,亦可手動補產) 回填中 0 張 距結單(25日)還有 4 天 — 要或不要都請確認

4

1 本月節奏：草稿已產幾張、回填中幾張、距結

2 排程每月 15 號自動產草稿，這裡可手動補產

轉換率分析(維度/下鑽)→

本月轉換率(容差 ±10%)

0%

本月 AI 直轉 0 / 1 單

累計轉換率(全期)

28%

共 25 單

3

當月訂貨總控 — 待辦(點卡跳作業頁)

待回填(各站叫貨)

0

待總部覆核

9

待收貨驗收

10

低於安全庫存

0

待複核異常

7

盤點待覆核(監盤)

0

3 六格待辦：點卡片直接跳到該作業頁

4 AI 採購建議轉換率：系統建議被直接採用的比例

|         |                  |      |       |                |
|---------|------------------|------|-------|----------------|
| 執行中耗材合約 | 累計標準預算           | 訂貨單  | 待複核異常 | 總合資產(估量,無庫存金額) |
| 174 個   | \$ 3,574,315     | 25 張 | 7 筆   | 品項數            |
| 庫存品項    | 上月預測準確率(2026-07) | 配送單  | 供應商   | 3 項            |
| 11 項    | —                | 28 張 | 29 家  | 總量             |
|         | (待校準/無資料)        |      |       | 320            |

訂單狀態分布

按服務處/區彙總 (2026-08)

展示情境資料



## 步驟 51 —— 本月叫貨：各站各自填、互不影響

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ② 每月訂貨 / 2. 本月叫貨(各站填量)

場域回填

總部代填

零金額

選擇場域

2026-09



本月回填 25 號截止 · 全程零金額(金額是採購階段的事)

要/不要都要明確送出:留空 ≠ 不叫貨(未送出=待催辦);量定一次——送出後鎖定,要改走總部退回或緊急追加。

① 25 號截止；全程零金額（金額是採購階段的事）

| 狀態   | 品項數 | 總量  | 操作   |
|------|-----|-----|------|
| 已送覆核 | 3   | 6   | 代填 → |
| 完成   | 8   | 80  | 代填 → |
| 填寫中  | 2   | 99  | 代填 → |
| 已送覆核 | 4   | 329 | 代填 → |
| 填寫中  | 3   | 155 | 代填 → |
| 填寫中  | 3   | 124 | 代填 → |
| 填寫中  | 2   | 68  | 代填 → |
| 填寫中  | 3   | 310 | 代填 → |
| 填寫中  | 3   | 255 | 代填 → |
| 填寫中  | 2   | 147 | 代填 → |

共 10 站 < 1 > 10 條/頁

② 日月光K13B 已送出

④ 品項數與總量即時彙總

③ 其餘 7 站仍是「填寫中」—— 一站送出不會鎖住其他站

展示情境資料



## 步驟 52 —— 填量：改多少系統就提醒多少

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ② 每月訂貨 / 2. 本月叫貨(各站填量)

場域回填 總部代填 零金額 · 日月光K13B

日月光K13B

2026-09

本月回填 25 號截止 · 全程零金額(金額是採購階段的事)

要/不要都要明確送出:留空 ≠ 不叫貨(未送出=待催辦);量定一次——送出後鎖定,要改走總部退回或緊急追加。

草稿已自動保存 下午12:27 放棄本機變更

搜尋品項名 / 碼

+ 加品項

| 准用品項                | 單位 | 近期基準 | AI 系統建議量      | 本月要多少  | 供應商(現場偏好) |
|---------------------|----|------|---------------|--------|-----------|
| 黑色垃圾袋 [C01A-001]    | 袋  | 120  | 120 真實歷史      | 180 偏高 | —         |
| 紅色垃圾袋 [C01A-002]    | 袋  | 63   | 63 真實歷史       | 63     | —         |
| 本色(透)垃圾袋 [C01A-003] | 箱  | 61   | 61 真實歷史       | 61     | —         |
| 綠色垃圾袋 [C01A-005]    | 袋  | 0    | 請人工填量 非定期(手動) | 25     | —         |

共 4 筆 < 1 > 10 條/頁

送出回填

緊急追加

① 把建議的 120 改成 180

④ 草稿自動保存，可放棄本機變更

② 超過建議量 1.4 倍即時標「偏高」，送出後自動進異常複核

展示情境資料

## 步驟 53 —— 送出前，先把影響講清楚

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ② 每月

場域回填

總部代填

零金額

日月光K13B

2026-09

本月回填 25 號截止

要/不要都要明確送出:

送出前確認

1



送出後本月叫貨量會鎖定

如需再調整，必須由總部退回或另開緊急追加。請先確認下列影響摘要。

2

① 明講「送出後本月叫貨量會鎖定」

送出品項

本次有修改

數量為 0

3

1

高於建議門檻

4

返回修改

確認送出 4 項

准用品項

黑色垃圾袋 [C01A-001]

紅色垃圾袋 [C01A-002]

本色(透)垃圾袋 [C01A-003]

綠色垃圾袋 [C01A-005]

袋

63

63

真實歷史

箱

61

61

真實歷史

袋

0

請人工填量

非定期(手動)

本月要多少 供應商(現場偏好)

180

偏高

63

61

25

共 4 筆

<

1

>

10 條/頁

送出回填

③ 高於建議門檻的會被特別標出來

④ 可以返回修改，不會誤送

展示情境資料

## 步驟 54 —— 總部覆核：一站一張單，看得出是誰

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ② 每月訂貨 / 3. 總部覆核

總部覆核

總部視角

唯讀試算

待覆核總覽 (2)

單張覆核

① 本頁唯讀試算 — 來源/供應商/金額為調度檯預演;發單唯一入口=調度檯(本頁不發單)。

① 本頁只做覆核，發單的唯一入口是調度檯

篩合約

篩月份

搜尋單號/合約

清除篩選

最後更新：2026/08/21 13:12:43 重新整理

優先處理：全部 (2) 超預算 (0) 加單 (0)

共 2 筆

| <input type="checkbox"/> | 合約             | 類型  | 單號                                   | 月份      | 站數 | 品項數 | 金額(試算) | 月預算         | 超標 | 操作        |
|--------------------------|----------------|-----|--------------------------------------|---------|----|-----|--------|-------------|----|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 114年日光一園區...   | 月固定 | ORD-AF20250529-01-ST-KHN-005-2026-09 | 2026-09 | 1  | 4   | \$0    | \$212,500/月 | 未超 | 逐單覆核 → 退回 |
| <input type="checkbox"/> | 114年-台南大潤發清... | 月固定 | ORD-BF20240902-01-TN-RTMART-2026-09  | 2026-09 | 1  | 3   | \$0    | \$57,760/月  | 未超 | 逐單覆核 → 退回 |

共 2 單 < 1 > 10 條/頁

② 單號直接帶場域碼，一眼看出是哪一站

③ 站數 1、品項數 4

④ 對照月預算，超標會標紅

展示情境資料

## 第五章 營運異常預警

對應計畫書步驟 3「異常預警處理：從事後救火轉為事前介入」

### 這一章在解決什麼問題

過去缺料、用量暴增、貨沒到，都要等現場回報才知道。系統現在每天自動巡檢六種狀況，發現就立案並通知該處理的人。

### 計畫書怎麼寫的

「針對低庫存、異常消耗、回報遲延、長時間未補貨、需求異常增加、供貨延遲等情況進行自動示警，即時通知受補助業者及受輔導供應合作業者雙方。」

### 系統做到什麼

六類全部自動偵測並分高中低風險；每則通知含計畫書要求的五要素（異常類型、發生場域、涉及品項、風險程度、建議處理方向）。

同一件事不會每天重複打擾，但拖越久系統記錄的提醒次數越高——「已提醒 4 次」比「有一則通知」更能說明事情的嚴重度。



## 步驟 60 —— 營運異常預警：六種類型一次看

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / 庫存與異常 / 異常複核

核准/標記不接受只寫複核狀態與註記,絕不改量;要實際退量請走「總部覆核」退回重填。異常由各主線(採購開門/收貨落差/回填超標...)寫入。

異常複核中心 — 待複核 8

複核註記(單/批共用)

批次退回

批次核准

| 風險 | 類型     | 品項                  | 站點      | 建議 → 填報   | 說明                    | 已提醒 | 操作       |
|----|--------|---------------------|---------|-----------|-----------------------|-----|----------|
| 中  | 數量異常   | 黑色垃圾袋 [C01A-001]    | 日月光K13B | 120 → 180 | 黑色垃圾袋 最終量 18...       | —   | 核准 標記不接受 |
| 中  | 數量異常   | 黑色垃圾袋 [C01A-001]    | 日月光K13B | 120 → 180 | 黑色垃圾袋 最終量 18...       | —   | 核准 標記不接受 |
| 高  | 供貨延遲   | 黑色垃圾袋 [C01A-001]    | 高鐵雲林站   | 40 → 0    | DEMO-DLV-10 (黑色...    | 3 次 | 核准 標記不接受 |
| 高  | 需求增加   | 本色(透)垃圾袋 [C01A-004] | 台南大潤發   | 100 → 168 | 本色(透)垃圾袋：本月...        | —   | 核准 標記不接受 |
| 中  | 回報遲延   | 黑色垃圾袋 [C01A-001]    | 公西靶場    | —         | TRF-2026-08-014 (黑... | 2 次 | 核准 標記不接受 |
| 中  | 異常消耗   | 紅色垃圾袋 [C01A-002]    | 樺塑      | 40 → 96   | 紅色垃圾袋 近七天領...         | —   | 核准 標記不接受 |
| 中  | 長時間未補貨 | 綠色垃圾袋 [C01A-005]    | 玩屋      | —         | 綠色垃圾袋 已 68 天沒...      | 4 次 | 核准 標記不接受 |
| 高  | 低庫存    | 黑色垃圾袋 [C01A-001]    | 日月光K13B | 40 → 8    | 黑色垃圾袋 帳面 8袋...        | 3 次 | 核准 標記不接受 |

① 風險程度與異常類型：低庫存、異常消耗、回報遲延、長時間未補貨、需求增加、供貨延遲

② 品項顯示名稱，代碼放後面

③ 建議量 → 實際填報，差多少一眼看到

④ 「已提醒 N 次」 = 這個異常拖了多久

展示情境資料

# 異常預警模組 — 不只報警，還告訴你該怎麼處理

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / 庫存與異常 / 異常複核

核准/標記不接受只寫複核狀態與註記,絕不改量;要實際退量請走「總部覆核」退回重填。異常由各主線(採購開門/收貨落差/回填超標...)寫入。

異常複核中心 — 待複核 6

複核註記(單/批共用)

批次退回

批次核准

|   | 風險 | 類型   | 品項       | 站點         | 建議 → 填報 | 說明                         | 已提醒 | 操作       |
|---|----|------|----------|------------|---------|----------------------------|-----|----------|
| + | 中  | 回報遲延 | C01A-001 | ST-GTC-004 | —       | TRF-2026-08-014 (黑色垃圾袋 ... | 2 次 | 核准 標記不接受 |
| - | 高  | 低庫存  | C01A-001 | ST-KHN-005 | 40 → 8  | 黑色垃圾袋 帳面 8袋，低於安全...        | 3 次 | 核准 標記不接受 |

[低庫存] 日月光K13B

黑色垃圾袋 帳面 8袋，低於安全量 40袋 (20%)

建議處理：建議補訂 52袋，或自總倉調撥；下次結單前請完成回填。

② 異常類型、發生場域、涉及品項、風險程度一次列齊

① 計畫書要求的「建議處理方向」：直接寫出補多少、去哪調、期限

|   |   |        |          |            |           |                         |     |          |
|---|---|--------|----------|------------|-----------|-------------------------|-----|----------|
|   |   |        |          |            |           | EMO-DLV-10 (黑色垃圾袋 40... | 3 次 | 核准 標記不接受 |
| + | 高 | 需求增加   | C01A-004 | TN-RTMART  | 100 → 168 | 本色(透)垃圾袋：本月才過了 65...    | —   | 核准 標記不接受 |
| + | 中 | 長時間未補貨 | C01A-005 | ST-KHN-009 | —         | 綠色垃圾袋 已 68 天沒有入庫，...    | 4 次 | 核准 標記不接受 |
| + | 中 | 異常消耗   | C01A-002 | ST-KHN-006 | 40 → 96   | 紅色垃圾袋 近七天領用 96袋，...     | —   | 核准 標記不接受 |

展示情境資料

## 第六章 供應鏈協同配送

對應計畫書步驟 5「協同配送執行：整併零散需求，優化物流路徑」

### 這一章在解決什麼問題

過去每個場域各自叫貨、各送各的，同一天同一區可能跑好幾趟。系統現在自動把同區域、時間相近的需求併成一車，並排好先送誰。

### 計畫書怎麼寫的

「建立協同配送機制，整合鄰近場域之補貨需求，由系統規劃配送批次與路線順序，降低配送趟次與碳排。」

### 系統做到什麼 —— 實測數字

9 筆待配送需求 → 併成 3 車 → 省下 67% 趟次。急件（逾期、快到期、缺貨、有異常）自動排在前段。

### 資料有問題會直說

有一個場域的「區域」欄填的是縣市名而不是北中南區，系統暫時歸位讓它能併車，同時在畫面上明講這件事並建議去主檔改掉 —— 不靜默吞掉，也不因此擋住作業。

## 步驟 70 —— 供應鏈協同配送：把同區、時間相近的需求併成一車

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ③ 收貨與配送 / 配送協同排單(區域整併)

整併建議 (3) 批次追蹤

把同一區、時間相近的需求併成一車

期望到貨 未來 7 天

1 待配送需求 可併成 省下趟次  
9 筆 3 車 67 %

2 ① 9 筆需求 → 併成 3 車 → 省下 67% 趟次

系統已暫時歸到對應的北中南區才能併車，但建議到「場域主檔」把區域改成正確的值，避免之後排錯車。

② 資料有問題會直說：某個場域的區域欄填成縣市名，系統暫時歸位並建議去改

4 採納，建立批次 略過

南區 2 站 3 筆，可併 1 車（原需 2 趟）；其中 1 站是急件，建議排在前段

| 順序 | 急迫 | 場域                  | 期望到貨       | 品項                     |
|----|----|---------------------|------------|------------------------|
| 1  | 急件 | 日月光K13B<br>高雄市楠梓加工區 | 2026-08-19 | 本色(透)垃圾袋 10袋、黑色垃圾袋 24袋 |
| 2  | 一般 | 樺塑<br>高雄市仁武區        | 2026-08-22 | 紅色垃圾袋 12袋              |

南區·演練測試總倉·建議 2026-08-23 出車

採納，建立批次 略過

南區 4 站 4 筆，可併 1 車（原需 4 趟）

③ 急件自動排在前段

④ 確認後按「採納，建立批次」正式出車

| 順序 | 急迫 | 場域           | 期望到貨       | 品項        |
|----|----|--------------|------------|-----------|
| 1  | 一般 | 玩屋<br>高雄市三民區 | 2026-08-24 | 黑色垃圾袋 30袋 |

展示情境資料



## 步驟 71 —— 收貨驗收：只填實收量，落差另記異常

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / ③ 收貨與配送 / 收貨/到貨確認

收貨入庫 只入實收-允收量 總部-全倉

1 總部視角:全倉/場域到貨。收貨只入實收量(允收量),落差另記異常不自動補帳;進貨可用採購大單位(箱),後端×換算係數換基本單位入帳(記帳唯一基本單位)。

① 收貨只填實收量，落差不自動補帳

搜尋 單號/品項/...

目的倉/場域

來源別

④ 逐筆按「驗收」；批次驗收=照單全收

批次驗收

全選本日到貨

批次驗收=照單全收(實收=訂購)

② 來源分兩種：供應商直送、內部倉調

③ 訂購量與預計到貨

| 單號          | 來源               | 目的倉/場域  | 品項(規格)            | 訂購量  | 預計到貨       | 操作 |
|-------------|------------------|---------|-------------------|------|------------|----|
| DEMO-DLV-10 | 2 供應商 美日欣有限公司 直送 | 高鐵雲林站   | 黑色垃圾袋 C01A-001    | 40 袋 | 2026-08-18 | 驗收 |
| DEMO-DLV-04 | 內部倉 演練測試總倉 倉調    | 玩屋      | 黑色垃圾袋 C01A-001    | 30 袋 | 2026-08-24 | 驗收 |
| DEMO-DLV-01 | 內部倉 演練測試總倉 倉調    | 日月光K13B | 黑色垃圾袋 C01A-001    | 24 袋 | 2026-08-19 | 驗收 |
| DEMO-DLV-07 | 內部倉 演練測試總倉 倉調    | 台南大潤發   | 紅色垃圾袋 C01A-002    | 20 袋 | 2026-08-23 | 驗收 |
| DEMO-DLV-02 | 內部倉 演練測試總倉 倉調    | 樺塑      | 紅色垃圾袋 C01A-002    | 12 袋 | 2026-08-22 | 驗收 |
| DEMO-DLV-09 | 內部倉 演練測試總倉 倉調    | 高鐵新竹站   | 本色(透)垃圾袋 C01A-003 | 22 箱 | 2026-08-24 | 驗收 |
| DEMO-DLV-03 | 內部倉 演練測試總倉 倉調    | 勝鈞科技    | 本色(透)垃圾袋 C01A-003 | 18 箱 | 2026-08-23 | 驗收 |
| DEMO-DLV-06 | 內部倉 演練測試總倉 倉調    | 日月光K13B | 本色(透)垃圾袋 C01A-004 | 10 袋 | 2026-08-19 | 驗收 |

展示情境資料

## 第六章（續） 供應商自助端

計畫書承諾 35 家供應商可使用 AI 協作功能

---

### 供應商看得到什麼

供應商用自己的帳號登入獨立入口，只看得到跟自己有關的資料，看不到其他供應商、也看不到內部成本。

### 四項協作功能

- 需求預測查詢：看到亞瑟預估下個月會跟他叫多少，可提前備料
- 補貨建議接收：系統算出的補貨建議直接推給供應商
- 異常通知回應：供貨延遲等異常直接通知供應商，供應商可在系統上回覆說明
- 協同配送資訊：看得到自己這批貨被排在哪一車、什麼時候送

# 供應商協作 — 補貨建議接收（還沒下單前就知道要備多少）

供應商自助平台 美日欣有限公司

登出

我的訂單

補貨建議

異常通知

配送資訊

備貨預測

我的數據

## 下月補貨建議 (2026-09)

這是系統依歷史用量推估的下月需求，實際數量以正式採購單為準。

① 講清楚這是預估、實際以採購單為準

黑色垃圾袋

本色(透)垃圾袋

紅色垃圾袋

預估需求

200 袋

145 箱

105 袋

涵蓋場域

② 下月各品項預估 ③ 涵蓋幾個場域

2 站

2 站

展示情境資料

# 供應商協作 — 異常通知回應（計畫書五項協作功能之一）

供應商自助平台 美日欣有限公司

登出

我的訂單

補貨建議

異常通知

配送資訊

備貨預測

我的數據

## 異常通知

① 亞瑟端的異常即時通知供應商，一句話講清楚發生什麼事

**緊急** 【需求增加】台南大潤發

本色(透)垃圾袋：本月才過了 65% 的進度，已用掉 168 袋（全月預測 100 袋 的 168%）。

建議：內部：下月回填建議以 170 袋 為準，並確認這是常態性成長還是一次性活動（一次性請設活動敏感度，不要墊高常態基準）。供應商：請通知回覆。

② 連「該怎麼處理」都寫好了

回覆到貨日

已收到，會處理

供貨有困難

③ 三顆按鈕直接回覆，不用打字

**緊急** 【供貨延遲】高鐵雲林站

DEMO-DLV-10（黑色垃圾袋 40 袋，供應商 美日欣有限公司）已逾預計到貨日 3 天。該場域這個品項同時處於低庫存，有斷料風險。

建議：供應商：請回覆新的預計到貨日或出貨狀況。內部：若兩日內未獲回覆，建議改由總倉調撥或啟用替代供應商。

回覆到貨日

已收到，會處理

供貨有困難

展示情境資料



## 第七章 營運指標

### 計畫書承諾之六項 KPI 追蹤機制

#### 追蹤機制已內建

六項指標的計算邏輯已寫入系統並持續累積：供應商使用率、操作紀錄、預測準確率、庫存持有天數、AI 建議轉換率、操作量。

#### 本報告不宣稱達標

各指標的計算口徑仍待評委確認，系統目前純呈現數字、不自行判定達標。畫面上也是這樣標示的。

#### 為什麼這樣處理

口徑沒談定就先宣稱達標，等於把後面的爭議留給結案。先把機制做好、數字誠實呈現，口徑確認後隨時可以出正式數據。

## 步驟 80 —— 營運指標：六張表收在同一頁

亞瑟業務管理系統

管理員

我的工作 所有功能

今天要做

客戶與合約

人員與排班

派工與服務

耗材補貨

報表與分析

系統設定

首頁 / 耗材補貨 / 績效 / KPI / 營運指標

### 營運指標

這六張指標原本各自是一個選單項，內容完全沒變，只是收在同一頁方便切換。

1 供應商使用率 操作紀錄 預測準確率 庫存持有天數 AI 建議轉換率 操作量

2 ① 六個指標分頁：供應商使用率、操作紀錄、預測準確率、庫存持有天數、AI 建議轉換率、操作量

3 供應商 AI 協作功能使用率(KPI 證據,內部用)

② 明講「口徑待評委確認、純呈現數字、不判達標」

口徑·待評委確認(純呈現數字、不判達標):導入=用過≥1個 AI 協作功能;使用率=當月有使用的家數比例(計畫書參考口徑 80%);連續使用=連續 3 個月有使用。門檻待評委定。

3 導入家數(必要1·用過≥1工具) 1 / 29 家 導入率 3% 使用率(自訂4·當月有使用 2026-08) 3% 1 家有使用(建議口徑 ≥80%) 3個月使用紀錄(連續 3 月) 0 / 29 家 使用率(純數字·不判達標) 3%

4 ③ 導入家數 / 使用率 / 連續使用三個口徑分開列

月趨勢 - 各月活躍供應商家數 / 使用率

2026-07 1 家 (3%) 2026-08 1 家 (3%)

逐供應商使用明細(口徑·待評委)

④ 月趨勢逐月列出

供應商

用過功能

累計月數

連續使用月數

最近使用

導入

當

展示情境資料

# 附註 關於本報告的資料

說清楚哪些是真的、哪些是展示用的

---

## 截圖來源

全部取自開發驗證環境（dev），以管理員身分實際操作產生，非模擬畫面。

## 哪些數值是展示用的

為了讓 AI 預測有東西可算，我們在展示環境建立了 14 個月的歷史訂貨紀錄與 8 個示範場域的月需求。畫面右下角標「展示情境資料」者即屬此類。

刻意保留了差異：黑色與紅色垃圾袋 14 個月都有叫（常態）、本色垃圾袋只有 4 個月有叫（混合・低信心）、綠色垃圾袋完全沒叫過（非定期）。這樣才看得出系統會區分「有把握」與「沒把握」。

## 個資處理

人員主檔那一頁的姓名與聯絡方式已於報告中遮蔽。

## 會議後

展示用資料備有清除腳本，可於驗收後一次移除，不會留在正式環境。